

S:t Torgils väg ROT-renovering

Anteckningar från möte med samrådsgruppen, 2020-01-23

Möte 5

Närvarande: närvarolista bifogas

Jan Hellqvist, projektledare, kommer arbeta sin sista dag på Kumla Bostäder (KBAB) den 28 februari. Lennart Eriksson, som idag är bygglärdare för projektet, efterträder honom och kommer sitta på Kumla Bostäders kontor några dagar i veckan.

Från föregående möte kvarstår punkten om tidplan. KBAB informerar om tidplan, visar ritningar och ger mer teknisk information på nästa möte.

Istället för att bara börja med S:t Torgils väg 13, kommer hela "hästskon" dvs S:t Torgils väg 11, 13 och 15 att vara tomställd till den sista februari. Ett hus i taget inkl påbyggnad kommer därefter att färdigställas och S:t Torgils väg 15 blir klart först. Arbetstiden per "hästsko" beräknas till ca 1 år.


Projekteringsmöten pågår fortfarande mellan Asplunds Bygg och KBAB, men snart kommer även byggmötena igång. Lägenhetsnumrering pågår.

Jaana visade karta över arbetsområdet. Samrådsgruppen tycker att Asplunds Bygg gjort ett bra jobb med belysning, staket och säkerhet.

Kontakta gärna Jaana Ekeblom, KBAB för mer information om hyror, flytthjälp, ersättningar eller för övriga frågor. Nyheter publiceras även på *nya* hemsidans förstasida, www.kumlabostader.se

Nästa samrådsmöte är den 27 februari kl 17,30, i Hgf:s lokal, Von Rosensteins väg 5.

Vid anteckningarna


Jaana Ekeblom
Kumla Bostäder



Saurådsmöte 23/1-20

Håkan Andersson

Bolf Wahlstedt

Rosa Milky

Roland Milky

Håkan Ketari

Farah Al-Suffar

Amalene Fekilber

Eva Lindgren

Jou. Brile Simonson

Jeanette Widsström

KRISTINA CEDERBERG