



S:t Torgils väg ROT-renovering
Anteckningar från utomhusmöte med samrådsgruppen, 2020-06-02
Möte 7

Närvarande: närvarolista bifogas

Lennart Eriksson informerar om nuläget.

På tur är att börja med de två trapphusen på S:t Torgils väg 11-15. Stommen ska vara rest innan Asplunds Bygg tar semester. De har stängt v 28–v 31.

Invändiga arbeten pågår; el, ventilation, fönsterbyte, smide, innerväggar, håltagning och sanering. En del smidesarbeten kommer att göras även på helger.

De hyresgäster som ska flytta in på S:t Torgils väg 15 vid årsskiftet har fått göra val gällande matta och dekorkakel i badrum och färgkulörer till alla rumsväggar.

Arbetet med utemiljön kommer att påbörjas i höst. Gårdarna färdigställs i två etapper; våren 2021 och våren 2022. Kumla Bostäder har tagit hjälp av kommunens landskapsarkitekt i det förberedande arbetet. Vi kommer även ta ett helhetstag i transport- och parkeringsfrågan.

Övriga frågor:

På balkongerna kommer det finnas lampa och eluttag.

Det blir nya tvättmaskiner i tvättstugorna.

Com Hem – nedsläckning av det analoga nätet i höst.

Nästa samrådsmöte är den 2 september kl 17,00. Återkommer om plats.

Vid anteckningarna

Jaana Ekeblom
Kumla Bostäder

