



S:t Torgils väg ROT-renovering
Anteckningar från möte med samrådsgruppen, 2020-08-26
Möte 8

Närvarande: närvarolista bifogas

Uppföljning gjordes av föregående möte och av sommaren på S:t Torgils väg.

Underlag och skisser för utemiljön har tagits fram baserat på enkätsvar, samtal med hyresgäster och kommunen och genom studiebesök. Även underlag för målning av trapphus har förberetts.

På gång är genomgång av belysning samt möte med markentreprenör gällande asfalt och gräsytor.

Tidplanen följs och besiktning av S:t Torgils väg 15 ska ske i slutet av november. Lägenheter kommer att publiceras på hemsidan med bofakta samt 3D-ritningar.

De hyresgäster som ska flytta in på S:t Torgils väg 13 respektive 11 är igång med att göra val gällande matta och dekorkakel i badrum och färgkulörer till alla rumsväggar.

Gårdsjobb på etapp 2; S:t Torgils väg 5-9:

I september börjar Asplunds Bygg gräva närmast husen på innergården, för att isolera grunden och lägga in dränering. Man kommer att spärra av lite från insidan och tillfälligt vid vissa entréer. I oktober kommer man gräva vid grönytorna för att lägga nya ledningar.

Övrigt:

Vid pågående störningsärenden ring Störningsjouren. Du kan även anmäla ärenden skriftligt till storningsgruppen@kumlabostader.se






Vi pratade om vikten av att hålla fint i miljörum och i området och om att i framtiden ha några hyresgäster som miljövårdar.

Återkommer om tid och plats för ett nästa samrådsmöte i oktober.

Vid anteckningarna



Jaana Ekeblom
Kumla Bostäder



Deltagarförteckning

Rolf Wahlstedt

Håkan Andersson

Marina Berg

Rosa Milkx

Hakim Ketari

Jaamir Ekebonu, KBAB